



उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा
 आ.व. ०७५/७६ को जेष्ठ महिनासम्मको प्रगति

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक वषय		जेष्ठ महिनाको प्रगति		जेष्ठ महिना सम्मको प्रगति		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्वयं छोटो, नक्सामा, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, टेक्नापट्टा, निर्माण, मुक्तानी आदी)	स्थान	क्षेत्रियत
			परिमाण	बजेट	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक			
१	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१	एक गाउँ एल पोखरी निर्माण अभियान सञ्चालन	गोटा	१०	४०००	५५९.९९३	२	२३५३.४८०	१०	१० गोटा निर्माण उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता भई कार्य जारी ।	रामपुर, फोक्सिङकोट, ताहुँ, खोपागुम्डा, बल्डेहोडी, मस्याम, यम्था, गोठोडी, रिखीकोट, बलकोट, खामिरे, गोठोडी, दोभान	
२	गत वर्ष रोपण भएका विल्काको पुनः स्थावर सभार	हे	१५	७५०	१००.०००		६३८.७००	१५	गोडमेल कार्य सम्पन्न ।		
३	ताल तलैया तथा विमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण	सख्या	२	१०००		१	४१०	२	२ वटा समिति सँग सम्झौता भई कार्य जारी र १ वटा सम्झौता प्रक्रियामा रहेको ।		
४	नदी किनार संरक्षणका लागि बास रोपण	हजार	१०	१०००	४५०.०००		४५०.०००		कार्यादेश भई कार्यजारी ।		
५	पकेट क्षेत्रमा जडीबुटीका विल्का उत्पादन	हजार	७५	७५०	५२५.०००		५२५.०००	७५	विल्का उत्पादन कार्य जारी ।	निम्दी -७ र पूर्वखोला-३	
६	विरवा उत्पादन वा खरिद बहुवर्षिय समेत	लाख	१	१०००	६६३.१५५		६६३.१५५	१	विल्का उत्पादन कार्य जारी ।	तानसेन केन्द्रिय नर्सरी	
७	शहरी वन प्रदर्शन तथा नगर वन उद्यान निर्माण कार्यक्रम	सख्या	१	१०००	५००		५००	१	सम्झौता भई कार्य जारी ।	रामपुर, भडैबा, भिल्याल	
८	सकटापन तथा लोपोन्मुख वनस्थितिको वासस्थान संरक्षण कार्यक्रम	प्याकेज	१	२००	१००	१	१००	१	कार्यादेश भई कार्य जारी ।	तानसेन न.पा. १ गैरागाउँ	
९	सडक किनार तथा अतिक्रमण हटाइएको क्षेत्रमा विल्का रोपण	हे	३	३००					कार्यादेश भई कार्य जारी । (असारमा सम्पन्न हुने कार्य)	दोभान	
१०	सामुदायिक वनमा पर्दा पर्यटन विकास सहयोग कार्यक्रम	सख्या	२	१०००	५००		५००	२	सा.व.उ.स.सँग सम्झौता भई कार्य जारी ।	श्रीनगर गणेश सा.व. तानसेन र राम्बे सा.व. रामपुर	
११	पदेशा स्तरीय उच्च प्रविधि युक्त बहुवर्षिय नर्सरी स्थापना तथा संचालन	सख्या	१	२०००	१०००	१	१०००	१	कार्यादेश भई कार्य जारी ।	दोभान	
१२	पाल्पा दरबारमा प्रवेशिक सभाहालय निर्माण	प्याकेज	१	५०००					कार्य प्रक्रियामा रहेको ।	तानसेन दरबार	
१३	राता मणिमुन्दसेन र कर्नेल उजिर विहारी पुर्ण कदको मूर्ति सहित बत्तीया तिलाउ पाल्पा	प्याकेज	१	३०००	९००.०००		१९००	१	सम्झौता भई कार्य जारी ।	तिनाउ-९, बुबाकोट	
१४	रानीमहलमा इको पार्क निर्माण	प्याकेज	१	२०००			८००	१	सम्झौता भई कार्य जारी ।	तानसेन न.पा. १३, रानीमहल	
१५	लक्ष्मीनारायण मन्दिर विर्गोदर हुँगी रमा १ घात्मा	प्याकेज	१	१५००			४७५	१	सम्झौता भई कार्यजारी ।	रम्भा गा.पा.-१, हुँगी	
१६	श्रीनगर पाल्पामा सांस्कृतिक डबली निर्माण	प्याकेज	१	२००००	२४२.८५६	१	७३७.८५६२७	१	बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आयातको सूचना प्रकाशित ।	तानसेन न.पा.-५ बलसेहोडा	
१७	पाल्पा क्षेत्रस्थान मन्दिर गुरुयोजना निर्माण	प्रतिवेदन	१	२०००	६२७		६२७		सम्झौता भई कार्य जारी ।	रिखीकोट गा.पा.-४ धैरवस्थान	
१८	शहिद बुनमाथ पाकेको गुरुयोजना निर्माण	प्रतिवेदन	१	१०००	५००	१	५००	१	सम्झौता भई कार्यजारी ।	तिनाउ गा.पा.-३, दोभान	
क.	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतको जम्मा			४७५००	२२५२.८४९		१२२००.१९१				
आ.	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१	इको क्लब गठन तथा परिचालन	सख्या	५	२५			२५	५	कार्य सम्पन्न ।	भिल्याल-३, तानसेन-२ (संव-डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत)	
२	एक विल्ला एक जडीबुटी बेची कार्यक्रम (जडीबुटी पकेट क्षेत्र विशेष)	प्याकेज	१	५००				१	कार्य प्रक्रिया जारी ।		
३	कबुलियती वन सुधार कार्यक्रम	समूह	३०	१५००			७५०	३०	कार्यादेश भई कार्य जारी ।	निम्दी गा.पा. २, ३, ४, ५, पूर्वखोला २, माथागढी ३, ४, ६ रिखीकोट ५, ६ र तिनाउ १, ६	
४	कबुलियती वन समूह परिचालन तथा क्षमता अभिवृद्धि	समूह	३०	७५०			७५२.८८	३०	कार्यादेश भई कार्य जारी ।	निम्दी गा.पा. २, ३, ४, ५, पूर्वखोला २, माथागढी ३, ४, ६ रिखीकोट ५, ६ र तिनाउ १, ६	
५	जडीबुटी बेची प्रदर्शन कार्यक्रम	समूह	७	७००					कार्य प्रक्रिया जारी ।		
६	जलवायु अनुकूलन गाउँ योजना निर्माण/कार्यान्वयन-१२ विल्ला	प्याकेज	१	२००			१००	१	सम्झौता भई कार्य जारी ।	तिनाउ गा.पा. २, बलसेहोडी सा.व.	
७	निजी वन विकासका लागि प्रोत्साहन	सख्या	२	१४०			१४०		कार्य जारी ।		

डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा
 आ.व. ०७५/७६ को जेष्ठ महिनासम्मको प्रगति

सं	प्रकार-प्रकार-पूर्व परामर्श, रैडियो कार्यक्रम, वार्षिक प्रतिवेदन, दिवस, समारोह, जिल्लाको पञ्चवर्षिय योजना निर्माण, आदी ।	प्याकेज	७	३५०			३४,९६	१	कार्य प्रक्रिया जारी ।		
९	मानव ब्ययजानु अड व्यवस्थापन संरक्षण	प्याकेज	१	५००	१०,०००		१०	१	कार्य प्रक्रिया जारी ।		
१०	वन अतिक्रमण	प्याकेज	१	७००		१	१६०	१	नियन्त्रण कार्य जारी ।		
११	वन अपराध नियन्त्रण	प्याकेज	१	५००		१	१९१.७९	१	कार्य प्रक्रिया जारी ।		
१२	वन ढुङ्गेको नियन्त्रण तथा रोकथाम	प्याकेज	१	३००		१	२१५	१	कार्य प्रक्रिया जारी ।		
१३	वन विड बगैँचा संरक्षण तथा सुधार कार्यक्रम निरन्तरता	प्याकेज	१	१००		१	१००	१	कार्य सम्पन्न ।		
१४	वन सम्पूर्ण क्रियाकलाप संघातन पहाडी जिल्ला	समूह	४२	१०५०			१०५०	४२	कार्य सम्पन्न ।	८ नुटे सब-हिमजन वन कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक वनमा	
१५	विविध वातावरण, अन्तराष्ट्रिय जैविक विविधता/सिमसार दिवस	संख्या	३	६०				१	कार्य प्रक्रिया जारी ।	२ पटक सम्पन्न ।	
१६	सामुदायिक वन कार्ययोजना नविकरण	समूह	१५	७५			५	१५	कार्यादेश भै कार्य जारी ।	८ नुटे सब-हिमजन वन कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक वन	
१७	सामुदायिक वन विधान कार्ययोजना निर्माण	समूह	२०	३००			६७	६	कार्यादेश भै कार्य जारी ।	८ नुटे सब-हिमजन वन कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक वन	
१८	सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन)	समूह	५	५००					कार्यादेश भै कार्य जारी ।		
१९	सफा वातावरण स्वच्छ जीवन अभियान	प्याकेज	१	१००					कार्य प्रक्रिया जारी ।		
४	चासु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा			८३५०	१०,०००		३५९१.६२७				
	कुल जम्मा			५५८५०	२२६२.८४९		१५७९१.८१८				

डिप्टि कमिशनर वन प्रशासक
रा.प.वि. (पा.)



प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
काठमाडौं

डिजिटल वन-कार्यालय भर्ना
संघीय सरकारबाट छुट्टीको लागि समुचित बुद्धिक कार्यक्रम
आ.व. ०७५/७६ को लागि मिलाईसम्मको प्रगति

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		जेष्ठ महिनाको प्रगति		जेष्ठ महिना सम्मको प्रगति		हालसम्मको प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, मुक्ताती आदी)	स्थान	कैफियत
			परिमाण	बजेट	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक			
अ.	पूँजागत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१	जडीबुटी वकास कार्यक्रम (कर्णाली जडीबुटी प्रशोधन समेत)										
१.१	जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना/विस्थापन (हजारमा)	संख्या	१	१०००		१	३३१	१	प्रस्तावक सँग सम्झौता भै कार्य जारी ।	रैनादेवी छहरा-७, बल्डेङ्डी, पाल्पा	
१.२	जडीबुटी विस्थापन (हजारमा)	हजार	५०	५००			५००	५०	कार्य आदेश भै कार्य जारी ।	मित्याल, दोभान	
१.३	पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेति विस्तार	समूह	३	३००					कार्य प्रक्रिया जारी । (आसामा कार्य सम्पन्न हुने)		
२	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम										
२.१	अग्नी नियन्त्रण सामग्री, उपकरण तथा सामान खरिद एवं वितरण	प्याकेज	१	५५०		१		१	सामग्री खरिद प्रक्रियामा रहेको ।		
२.२	वन डडेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन	प्याकेज	१	३००	३५	१	६५	१	योजना कार्यान्वयनमा रहेको		
३	बृक्ष सुधार वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम										
३.१	क्षेत्रीय वन प्रणाली प्रवर्धन कार्यक्रम	प्याकेज	१	३००					कार्य प्रक्रियामा रहेको ।		
३.२	नर्सरी मर्मत/सुधार/स्तर उन्नती	संख्या	१	५०		१	५०	१	कार्य सम्पन्न ।	तानसेन क्षेत्रिय नर्सरी	
३.३	निजी नर्सरी स्थापनाको लागि अनुदान	संख्या	१	१००		१	५०	१	सम्झौता भई कार्यजारी ।	मित्याल	
३.४	निजी वन दर्ता गर्न सार्ने राजस्व छर्ब अनुदान (५०००/- प्रति वन)	संख्या	१६	८०		१६		१६	कार्य प्रक्रियामा रहेको ।		
३.५	वृक्षारोपण (वृक्षारोपण, वारदेरा, गोडमेल र संरक्षण अनुदान समेत)	प्याकेज	३	९००					कार्यादेश भै कार्यजारी ।	बौघापोखराथोक र बल्डेङ्डी ।	
३.६	विस्थापन (विभिन्न प्रकारका रूख काष्ठ तथा बहुउपयोगी प्रजाती) स्थानीय माग र अनुकुलता बमोजिम) हजारमा	हजार	६०	६००		६०	३२२.५	६०	कार्यादेश भै कार्य जारी ।	रामपुर, भडैगा	
३.७	स्थानीय वन समूह र सा.व.उ.स. माफत विस्थापन (वस्तुगत र नगद) हजारमा	हजार	१०	१००		१०	५०	१०	सम्झौता भई कार्य जारी ।	निशानी देवी सा.व.उ.स., मित्याल	
३.८	हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम (स्वच्छ वातावरण महाअभियान)	प्याकेज	२	२००	२००		२००		कार्यादेश भै कार्य प्रक्रियामा रहेको ।	तानसेन	
४	सामुदायिक तथा कृषियुती वन विकास कार्यक्रम										
४.१	एक अष्टार एक उत्पादन अमुली, भुइँकटहर, अडेची, बाँस तथा अन्य गैरकाष्ठ वनपेदावार	प्याकेज	३	४०५					कार्य प्रक्रिया जारी (क्षेत्र छनौट कार्य जारी)		
४.२	कृषियुती वन समूहको विधान तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन (निविकीर्ण सुधारयोजना समेत)	संख्या	२४	२४०		२४	२२०	२४	कार्यादेश भै कार्य जारी ।	निस्दी गा.पा. २, ३, ४, ५, ७	
४.३	कार्यक्रम कार्यान्वयन/कार्यालय संचालन/आवधिक योजना तयार/जिल्ला प्रोफाइल तयार	प्याकेज	१	४००					कार्य प्रक्रिया जारी ।		
४.४	सामुदायिक वनमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि	प्याकेज	१	१००					सम्झौता भै सम्पन्न ।	दोभान र रामपुर	

(Signature)

(Signature)
डिभिजनल वन अधिकृत
रा.प.वि. (प्रा.)

रकम रु. हजारमा

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		जेष्ठ महिनाको प्रगती		जेष्ठ महिना सम्मको प्रगती		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (सल छनोट, नक्साकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी आदी)	स्थान	कैफियत
			परिमाण	बजेट	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक			
४.५	सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना तयिकरण सहयोग (गरिव, महिला र दलित महिला जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना)	संख्या	१५	२२५					कार्यादेश भै कार्य जारी ।		
क.	पुर्जगीत खर्च अन्तर्गतको जम्मा			५९५०	२३५.००		१८२३.१०				
आ.	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१	नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५, सहयोग कार्यक्रम										
१.१	प्लाष्टिकको फोलाको विकल्पको रुपमा बैकल्पिक फोला प्रयोगलाई प्रवर्धन तथा प्रवृत्तता नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया	पटक	१	३०		१	१५	१	कार्य प्रक्रियामा रहेको ।		
१.२	फोहोरलाई श्रोतमा नै वर्गिकरण गरी व्यवस्थापन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गराउने	प्याकेज	१	३५		१	१७	१	कार्य प्रक्रिया जारी ।		
१.३	भार्मि कम्पोस्ट प्रवर्धन तथा कौपी खेती विस्तार कार्यमा	प्याकेज	१	५०		१	२५	१	कार्य प्रक्रिया जारी ।		
१.४	सार्वजनिक स्थल, गाउँ, नगर सरसफाई कार्यक्रम	प्याकेज	२	७०		२	३५	२	कार्य प्रक्रिया जारी ।		
२	जडीबुटी वकास कार्यक्रम (कर्णाली जडीबुटी प्रशोधन समेत)										
२.१	जडीबुटी उत्पादक संकलक तथा व्यापारिक अन्तरक्रिया गोष्ठी	पटक	१	५०		१	५०	१	कार्यादेश भै प्रक्रियामा रहेको		
२.२	फोकल टीमको बैठक	पटक	२	२०		१	१०	२	१ पटक बैठक सम्पन्न		
२.३	जडीबुटी उत्पादन, खेती विस्तार, भण्डारण	हेक्टर	१०	१०००		१	१६५	२	प्रस्तावक संग सम्मोक्षा प्रक्रियामा रहेको ।		
२.४	सबकारी मार्फत जडीबुटीका उत्पादन, खेती विस्तार भाण्डारण प्रशोधन केन्द्र स्थापना र वजारीकरण	प्याकेज	१	१५००		१	४४०.७५५	१	प्रस्तावक संग सम्मोक्षा भै कार्य जारी ।		
३	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम										
३.१	समन्वय बैठक (अतिक्रमण नियन्त्रण समन्वय समिति/वन क्षेत्र समन्वय समिति/WCOB समन्वय बैठक वा संस्थागत विकास गर्ने)	पटक	३	८४		१	२८	१	१ पटक सम्पन्न		
३.२	मानव संरक्षक जङ्गल व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु उद्धार	प्याकेज	१	८०		१			कार्य प्रक्रिया जारी ।		
३.३	वन अपराधको सूचना संकलन	प्याकेज	१	२५		१			कार्य जारी ।		
३.४	वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दापरी	प्याकेज	१	८०		१	७	७	कार्य जारी ।		
३.५	अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि गस्ती परिचालन	प्याकेज	१	५०		१			नियमित गस्ती परिचालन जारी ।		
३.६	अनुगमन भूयाकन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	प्याकेज	१	७५		१	५०.३५०	१	कार्य जारी ।		
३.७	सहभागितामूलक अतिक्रमण, चोरी कटाती तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण	प्याकेज	१	८०		१	८०	१	नियमित गस्ती परिचालन जारी ।		
४	सरकारद्वारा व्यवस्थित वन (चाक्का)/साफेचारी वन										
४.१	वन अतिक्रमण हटाई व्यवस्थापन	हेक्टर	८	४००					प्रक्रियामा रहेको ।		
५	सिमसार संरक्षण										
५.१	सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन	प्याकेज	१	१८५	५९		५८.५		कार्य प्रक्रियामा रहेको ।		
६	वृक्ष सुधार वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम										

डिभिजनल तज अधिकृत
रा.प.दि (प्र.)

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		जेष्ठ महिनाको प्रगती		जेष्ठ महिना सम्मको प्रगती		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्साकाम, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, टेस्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी आदी)	स्थान	कैफियत
			परिमाण	बजेट	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक			
६.१	क्षेत्रीय वन विकास तथा विस्तार कार्यक्रम	प्याकेज	१	७००	२३३		२३३		कार्य प्रक्रियामा रहेको।		
७	वन्यजन्तु संरक्षणको लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्धन आयोजना										
७.१	सरोकारवालाहरूको बैठक	पटक	१	१८		१	१८		कार्य सम्पन्न।		
७.२	वन्यजन्तु संरक्षण सम्वन्धी प्रचार प्रसार	प्याकेज	१	२५					कार्यदिश भै कार्य प्रक्रिया जारी।		
७.३	वन्यजन्तु संरक्षणका लागि व्यापिड रेस्पान्स टिम (Rapid Response Team) परिचालन	प्याकेज	१	२५	२५	१	२५		कार्य सम्पन्न।		
८	सामुदायिक तथा कम्प्युलियटी वन विकास कार्यक्रम										
८.१	उत्कृष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पुरस्कार	प्याकेज	१	२५					कार्य प्रक्रियामा रहेको।		
८.२	सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन	संस्था	२	८००		२			कार्यदिश भै कार्य प्रक्रियामा रहेको।		
८.३	कम्प्युलियटी वन उत्कृष्ट समूह पुरस्कार	प्याकेज	१	२०					प्रक्रियामा रहेको। (आ.व.को अन्तर्मा)		
८.४	पर्मा पर्वटन प्रवर्धन	प्याकेज	१	५००	१६५		१६५		छनौट कार्य जारी।		
८.५	प्राविधिक सहयोग सेवा (वन प्राविधिक सहायकबाट)	प्याकेज	१	२४०		१	४७	१	सेवा कारारमा नियुक्त भै कार्य जारी।		
८.६	समूहको वन्यत व्यवस्थापन तथा परिचालन सेवा (ग्रामिण वित्त सहायकबाट)	प्याकेज	१	२००		१	४७.००	१	सेवा कारारमा नियुक्त भै कार्य जारी।		
८.७	सामाजिक परिचालन सुपरीवेक्षण (जिल्ला सुपरभाइजरबाट)	प्याकेज	१	२००		१	३४.००	१	सेवा कारारमा नियुक्त भै कार्य जारी।		
८.८	सामाजिक परिचालन सेवा (समूह परिचालनको अन दान सहयोग)	प्याकेज	७	१२६०		१	३१२.९०४	१	सेवा कारारमा नियुक्त भै कार्य जारी।		
८.९	अनुगमन मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च	प्याकेज	१	११०	६२	१	७५.६१	१	कार्य जारी।		
९	चालु वर्ष अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा			७९३७	५४६.०६०		१९३९.११९				
	कुल जम्मा			१३८८७	७७८.०६		३७६२.२१९				

2017

सिद्धिचरण गज अधिकारी
रा.प.हा. (प्रा.)



संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित, संघीय वार्षिक कार्यक्रम
आ.व. ०७४/७५ को जेष्ठ महिनासम्मको प्रगति

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		जेष्ठ महिनाको प्रगति		जेष्ठ महिना सम्मको प्रगति		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (खल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी आदी)	स्थान	कैफियत
			परिमाण	बजेट	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक			
अ.	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१.१	जनशिक्षात्मक भन्डार गढीको पर्यटकीय संभाव्यहरू अध्ययन तथा कार्य शुरु, वागनासकाली-२	प्याकेज	१	५००		१	२४९	१	सम्पन्नता भै कार्य जारी	वागनासकाली गाउँपालिका-२ स्थित पोखराथोक	
१.२	कोलिका भन्डार गढीको पर्यटकीय संभाव्यहरू अध्ययन तथा कार्य शुरु, रैनादेवी छहरा	प्याकेज	१	५००		१	१६५	१	कार्य सम्पन्न ।	रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-५ स्थित छहरा	
१.३	प्रदेश भित्र रहेका होमस्टेहरूको पूर्वाधार विकास (पहुँच मार्ग, सोलर बत्ती, सामुदायिक भवन इत्यादी)	प्याकेज	१	७५०		१	३७५	१	सम्पन्नता भै कार्य जारी	तानसेन न.पा.-१३ स्थित वीथ्यामूढा	
क	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतको जम्मा			१७५०			७८९				
	कुल जम्मा			१७५०			७८९				

(Signature)

डिभिजनल पब्लिक अफिसर
न.पा.ड. (प्र.१)



प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिवालय
काठमाडौं, नेपाल

डिभिजनल इन्जिनियर/कृषि/वन, पाल्पा

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित/सहायता प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम
आ.व. ०७५/७६ को जेष्ठ महिनासम्मको प्रगति

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		जेष्ठ महिनाको प्रगती		जेष्ठ महिना सम्मको प्रगती		स्थान	हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, डेक्कापट्टा, निर्माण, शुरुआती आदी)	कैफियत
			परिमाण	बजेट	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक			
अ.	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१	वृषि बन्नामा आधारित उद्यमहरूलाई अनुदान	प्याकेज	१	५००							
२	वृषि बन प्रवर्द्धनका लागि अनुदान सहयोग	प्याकेज	१	१००							
३	निजी बान प्रवर्द्धनका लागि अनुदान सहयोग	प्याकेज	१	१५०				१	वगनासकाती ८, वराङ्गदी		
क	पूँजीगत जम्मा			७५०					तिनाउ-३		
	कुल जम्मा			७५०							

काठमाडौं